



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 990992/2025	Nº TGOV 62357/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Carbonita/MG	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica em TSD	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica em TSD (Tratamento Superficial Duplo) e vias urbanas
-----------------------------------	------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	Pavimentação em TSD (Tratamento Sup	506.625,24	% Período:	4,92%	10,29%	14,82%	69,97%								
1.1.	Serviços preliminares	3.443,41	% Período:	100,00%											
1.2.	Administração local	21.502,40	% Período:	100,00%											
1.3.	Serviços de terraplanagem	52.125,83	% Período:		100,00%										
1.4.	Serviços de pavimentação	150.125,18	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.	Serviços de drenagem	277.101,13	% Período:				100,00%								
1.6.	Serviços de sinalização	2.327,29	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 506.625,24				%:	4,92%	10,29%	14,82%	69,97%							
				Repasso:	23.995,68	50.140,46	72.203,62	340.989,19							
				Contrapartida:	950,13	1.985,37	2.858,97	13.501,82							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	24.945,81	52.125,83	75.062,59	354.491,01							
				%:	4,92%	15,21%	30,03%	100,00%							
				Repasso:	23.995,68	74.136,14	146.339,76	487.328,95							
				Contrapartida:	950,13	2.935,50	5.794,47	19.296,29							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	24.945,81	77.071,64	152.134,23	506.625,24							
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

Carbonita/MG
Local

terça-feira, 17 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Jose Eduardo Ribeiro
CREA/CAU: 295545/D
ART/RRT: MG20264768223